

PT. DELTA JAYA INDOTAMA
PR.DJI.2026.07.134

PURCHASE ORDER (PO)

NOMOR PO : DJIPO2607084
KODE PROYEK : 201-DJI-AFI 3
KATEGORI : 006HDJJI-AFI-3 (PEKERJAAN PEMBANGUNAN PARKIRAN AFI 3 TAHAP 1)
TANGGAL : 27/07/2026

PELANGGAN

NAMA PELANGGAN : PT. DELTA JAYA INDOTAMA
NPWP

INFORMASI VENDOR

NAMA VENDOR : TB. AKHDAN GAGA
ALAMAT : KEDUNG KELOR - TEGAL
NOMER TELF :

NO	DESKRIPSI	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA
1	Terpal 4x5	1	PCS	Rp 120.000	Rp 120.000
2	Kawat BWG	10	KG	Rp 25.000	Rp 250.000
3					
4					
5					
				Subtotal (Rp)	Rp 370.000
				Diskon	
				Subtotal (Rp)	Rp 370.000
Pembayaran				DPP	
				Pajak (12%)	
				Subtotal (Rp)	Rp 370.000
Mandiri / 1390 02742 5374 / Kardiyan Warureja Kedungkelor, Tegal				Tagihan (Rp)	Rp 370.000

Diminta Oleh,

Dibuat Oleh,

Disetujui Oleh,

Diperiksa Oleh,

Dibayarkan Oleh,

by wa

Zein

Glori

Salsia

Edmi P

Edcas

Fitri

Duan

Rachel



18/11 - 25

MAHMOUD.....

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
100	terpal 4x5.		120.000
101	kawat BW6		250.000
o/ kebutuhan parkir sementara			

~~Tandayrino~~

370.00

Perhatian : Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan / ditukar

工程名称: Pekerjaan Area Parkiran Sementara Tahap 1 dan 2

Contractor: 施工单位: PT. DELTA JAYA INDOYAMA

No.	Description 描述	Qty 数量	Unit 单位	material		PPN	Total	Brand/spes. 品牌/规格	ITEM						
				MATERIAL 材料					ITEM	Qty	Satuan	Harga Satuan	Subtotal	PPN	Total
				IDN/Unit 数量/单位	Subtotal										
1	PEKERJAAN TANAH URUGAN " 土方筑填工程 "														
2	Pengaspalan Tanah Urug dari Lantai " 沥青路面筑填土面至路面(沥青) 路面筑 "	1,284.40	m ²	60.000	Rp 77.084.000	Rp 8.477.040,00	Rp 85.561.040,00								
					Rp -	Rp -	Rp -								
					Rp -	Rp -	Rp -								
3	PEKERJAAN PARKIRAN AREA 1 " 停车位 1 施工 "														
4	PEKERJAAN CONCRECK " 混凝土筑填工程 "														
5	Pelapisan Recreuplank " 施工路面技术工程 "	771.80	m	17.500	Rp 13.506.500	Rp 1.485.715,00	Rp 14.992.215,00								
2	Paas Urug 2cm " 2cm 砂砾层 "	33.03	m ³		Rp -	Rp -	Rp -	Paas		1	TBK	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000
	Material				Rp -	Rp -	Rp -	Paas		1	TBK	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000
	Paas Urug	35.01	m ³	200.000	Rp 7.001.936	Rp 770.212,96	Rp 7.772.148,96	Paas		1	TBK	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -	Paas		30	M3	230.000	6.900.000	-	6.900.000
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	7.992.776	Rp 239.783	Rp 26.376,16	Rp 266.159,44								
					Rp -	Rp -	Rp -								
3	Paas Concklack K.150 14cm " 混凝土 K.150 14cm 筑填土面 " 厚度 6cm "	1.651.40	m ²		Rp -	Rp -	Rp -								
	Material				Rp -	Rp -	Rp -								
	Alas Batu	115.40	m ³	216.667	Rp 25.046.233	Rp 2.755.085,67	Rp 27.801.319,00								
	Concklack K.250 14cm	1.616.54	m ²	65.000	Rp 118.075.100	Rp 12.988.261,00	Rp 131.063.361,00	Material pekerjaan concklack 60mm (7600m2) total removal (Rp 614.080.000)		1	LOT	614.080.000	614.080.000	-	614.080.000
					Rp -	Rp -	Rp -								
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	209.177.333	Rp 6.275.320	Rp 690.285,20	Rp 6.965.605,20								
					Rp -	Rp -	Rp -								
					Rp -	Rp -	Rp -								
4	PEKERJAAN KANDOR PARKIRAN " 停车位 施工 "														
5.1	Pondasi Kandang Tanpa Tulangan " 无钢筋承重墩基 "														
1	Galian Tanah " 土方开挖 "	32.81	m ³		Rp -	Rp -	Rp -								
2	Pengurangan Tanah Kembali " 回填土 "	10,94	m ³		Rp -	Rp -	Rp -								
3	Belisting Batoko " 钢筋混凝土承重墩 "	91,20	m ²		Rp -	Rp -	Rp -								
	Material				Rp -	Rp -	Rp -								
	Batoko	1.140,00	ln	5.115	Rp 5.551.100	Rp 590.621,00	Rp 6.141.721,00								
	Semen @70 kg	27,16	zak	55.000	Rp 1.504.800	Rp 165.518,00	Rp 1.670.318,00	Semen rajawali		20,00	SCK	55.000	1.100.000	-	1.100.000
					Rp -	Rp -	Rp -	Semen rajawali		50,00	SCK	55.000	2.950.000	-	2.950.000
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	5.051.900	Rp 151.677	Rp 16.684,47	Rp 168.361,47								
					Rp -	Rp -	Rp -	Beton K-250		6	m3	850.000	5.100.000	560.000	5.660.000
4	Beton Stems " 固定墩基土 "	11,40	m ³		Rp -	Rp -	Rp -	Beton K-300		8	m3	850.000	6.800.000	748.000	7.548.000
	Material				Rp -	Rp -	Rp -	Beton K-350		3	m3	783.784	2.351.351	256.549	2.610.000
	Semen @70 kg	56,81	zak	55.000	Rp 9.124.950	Rp 943.760,50	Rp 9.468.710,50								
	Paas Cor	5,36	m ³	215.000	Rp 1.151.970	Rp 126.716,70	Rp 1.278.686,70	Paas		5	M3	230.000	1.150.000	-	1.150.000
	Split	7,98	m ²	260.000	Rp 2.074.800	Rp 228.226,00	Rp 2.303.026,00								
	Air	73,53	tr	150	Rp 11.030	Rp 1.213,25	Rp 12.242,75								
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	6.362.350	Rp 190.870	Rp 20.995,75	Rp 211.866,24								
					Rp -	Rp -	Rp -								
5.2	Pondasi Batuan Seling " 钢筋混凝土墩基 "														
1	Galian Tanah " 土方开挖 "	21,89	m ³		Rp -	Rp -	Rp -								
2	Pengurangan Tanah Kembali " 回填土 "	7,50	m ³		Rp -	Rp -	Rp -								
3	Belisting Batoko " 钢筋混凝土承重墩 "	60,80	m ²		Rp -	Rp -	Rp -								
	Material				Rp -	Rp -	Rp -								
	Batoko	760,00	ln	3.115	Rp 2.367.400	Rp 260.414,00	Rp 2.627.814,00								
	Semen @70 kg	18,24	zak	55.000	Rp 1.003.200	Rp 110.952,00	Rp 1.114.152,00								
					Rp -	Rp -	Rp -								
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	8.370.000	Rp 101.118	Rp 11.122,08	Rp 112.240,98								
					Rp -	Rp -	Rp -								
4	Beton Stems " 固定墩基土 "	7,60	m ³		Rp -	Rp -	Rp -								
	Material				Rp -	Rp -	Rp -								
	Semen @70 kg	37,87	zak	55.000	Rp 2.083.030	Rp 229.133,67	Rp 2.312.163,00								
	Paas Cor	3,57	m ³	215.000	Rp 767.940	Rp 84.477,80	Rp 852.417,80	Paas		4	M3	230.000	820.000	-	820.000
	Split	5,32	m ²	260.000	Rp 1.983.200	Rp 152.152,00	Rp 1.535.352,00								
	Air	49,23	tr	150	Rp 7.353	Rp 808,83	Rp 8.161,83								
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	4.241.566	Rp 127.247	Rp 13.987,17	Rp 141.244,16								
					Rp -	Rp -	Rp -								
5	Bar @ 12mm " 钢筋 "	114,70	kg		Rp -	Rp -	Rp -								
	Material				Rp -	Rp -	Rp -								
	Bar @ 12mm	13,00	kg	100.000	Rp 1.300.000	Rp 143.000,00	Rp 1.443.000,00								
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	1.300.000	Rp 39.000	Rp 4.290,00	Rp 43.290,00								
					Rp -	Rp -	Rp -								
6	Kawat Seling 10 " 钢筋网 "	74,97	kg		Rp -	Rp -	Rp -								
	Material				Rp -	Rp -	Rp -								
	Kawat Seling 10	202,00	m	7.700	Rp 1.555.400	Rp 171.094,00	Rp 1.726.494,00	Kawat seling Beton		2.000	M	7.000	14.000.000	-	14.000.000
					Rp -	Rp -	Rp -								
	Lain-lain				Rp -	Rp -	Rp -								
	Overhead, Alat & Consumable	3%	%	1.555.400	Rp 46.640	Rp 5.132,82	Rp 51.772,82								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]