



PT. MODERN JAYA KONSTRUKSI



Jl. Cempaka 2 NC.1 No.1, Desa/Kelurahan Wanakarta,

NO PO : MJKPO-2026/07-081

Kec. Bungursari, Kab Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, 41181

TANGGAL : 13/07/2026

Email: pt.modernjayakonstruksi@gmail.com

KATEGORI : SHT - KANOPI ANTARA GEDUNG C DAN H

KODE PROYEK : 137-MJK-SHT

NO INVOICE : invc tgl 11/07/2026

NAMA VENDOR : CV. Cikupa Mandiri

ALAMAT : Jl. Raya Serang KM 16.8 No. 28 RT.002 RW.001

NOMER TELP :

No.	Items	Quantity	Units	Rp/Unit	Amount
1	THINNER ND @20LITER (PLUS JERIGEN)	2	JRG	Rp 342.342	Rp 684.685
				Subtotal	Rp 684.685
PEMBAYARAN KE BCA / 743 5064 175 / SHANDYNAVIA ARJI NANDI TAMI REIMBURSEMENT				DPP	Rp 627.628
				PPN 12%	Rp 75.315
				Subtotal setelah PPN	Rp 760.000
				DP 50%	
				Pelunasan 50%	
				TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN	Rp 760.000

Terbilang : TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH

Diminta Oleh,

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Diperiksa Oleh,

Dibayarkan Oleh,

By WA

Adit

Via

Salsa

Eri P

Lucas

Yunita

Dian

Rachel



11 - 07 - 2022
PT. MODERN JAYA
KONTRUKSI

Nota No. CMS : 07225

[illegible]

Tanda Terima,

PERHATIAN :

PERHATIAN :
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan kecuali ada perjanjian terlebih dahulu

Jumlah Rp

Hormat Kami,



m-Transfer:

BERHASIL

11/07/2026 09:07:49

Ke 7640836789

CIKUPA MANDIRI SUKSES CV

Rp 760.000,00

thinner

Pekerjaan : KANOPI ANTARA GEDUNG C DAN H (C楼与H楼之间的雨棚)
Lokasi : SHT

BILL OF QUANTITY & PEMBELIAN

BOQ					Est Date	Sampal Site	Pembelian		Quantity	Satuan	Unit Price	Subtotal	PPN	Total
No.	Item	Quantity	Unit	Unit Price			Total Price							
A	PEKERJAAN PERSIAPAN工作 and 准备													
1	Mobilization and demobilization 动员和复员	1,00	Lot											
2	Tools & equipment 工具和设备	1,00	Lot											
3	worker safety equipment 工人安全设备	1,00	Lot											
4	cleaning Area 清洁区域	1,00	Lot											
B	STEEL STRUCTURE WORK钢结构工程													
B.1	SHELTER STRUCTURE 庇护结构													
-	Column IWF 200x100x5.5x8柱子	511.92	kg	Rp	10.544	5.397.528	WF 200X100X5.5 PANJANG 12MTR	7	BTG	Rp	3.225.225	22.576.577	2.483.423	25.060.000
-	Beam IWF 200x100x5.5x8梁	767,88	kg	Rp	10.544	8.096.292	CNP 150X50X2MM	25	BTG	Rp	414.414	10.360.360	1.139.640	11.500.000
-														
-														
-	Rafter IWF 200x100x5.5x8椽	511.92	kg	Rp	10.544	5.397.528	PIPA HITAM 2.5 INCH 3.2MM SNI	6	BTG	Rp	606.306	3.637.838	400.162	4.038.000
-	Purlin Besi C 150x65x20x2.3檩	726,00	kg	Rp	9.734	7.067.156	PIPA 2½ INCH (BENDING PIPA 6 BTG)	1	BTG	Rp	900.000	900.000		900.000
-	Wind Bracing Round bar ∅ 16 mm风支撑	63,20	kg	Rp	8.679	548.544								
-	Sag rod Round bar ∅ 16 mm下垂杆	56,88	kg	Rp	8.679	493.690								
-	Baseplate 300x300 mm t: 10mm底板	21,20	kg	Rp	12.271	260.084								
-	Turn buckle M16拉紧扣	4,00	unit	Rp	5.500	22.000								
11	Anchor Bolt锚栓	24,00	unt	Rp	55.000	1.320.000	ANGKUR L BETON 16X60X10 (2MUR & 2RING)	30	SET	Rp	35.000	1.050.000		1.050.000
		2.659,00	kg									-	-	-
												-	-	-
9	Metal sheet roof, t: 0.45 mm, Roof deck, t:0.45 mm 金属板屋顶材料	132	m2									-	-	-
												-	-	-
	Metal Sheet 0.45mm	145,20	m2	Rp	64.865	9.418.385	KOBARIB CRIMPING LE 1000 MM (8 CRIMPING T.O.45 TCT (BMT 0.40 MM) EX.SARANALUME AZ 100 P. 9.50 M X 12 LBR	114	MTR	Rp	94.595	10.783.784	1.186.216	11.970.000
	Screw	132	m2	Rp	2.500	330.000								
	Upah													
	Jasa Borongan (mandor)	132	m2											
	Lain-lain													
	Overhead, Alat & Konsumabel	3%	ls	Rp	13.048.385	391.452								
9.1	Aluminium insulation t: 10mm铝绝缘	132,00	m2											
	Material													
	Aluminium insulation t: 10mm铝绝缘	145,20	m2	Rp	12.432	1.805.190							-	-
	Upah													
	Jasa Borongan (mandor)	132,00	m2											
	Lain-lain													
	Overhead, Alat & Konsumabel	3%	ls	Rp	2.465.190	73.956								
10	Painting绘画	50,00	kg											
	Painting Primer													
	Cat Zincromate ex. Kansai	15,51	ltr	Rp										

